

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИИ-АГЕНТ: МАСШТАБИРОВАНИЕ 1000+»

1. Подготовка аналитической базы (Управление R&D)

Задача: Сформировать расширенное описание ядра целевой аудитории (ЦА).

Параметры: На основе данных сегментов («Студент», «Начинающий ИП», «Шоппер») выделить психологические триггеры и поведенческие паттерны.

Результат: Документ, описывающий боли (нехватка денег, отсутствие опыта, системные ошибки) и точки входа для обеспечения процесса «Hooked» (на крючке).

2. Внешняя коммуникация и кросс-функциональное взаимодействие (Управление аудирования экосистемных проектов)

Данное управление является ответственным за распределение задач на другие департаменты и контроль их исполнения:

Департаменту Маркетинга и команде «Wish-list»: На базе триггера «План накопления на цель» разработать сценарии пуш-уведомлений. Целевой показатель — обеспечение притока новых пользователей (DAU/WAU) на уровне 100 человек в сутки.

Командам «OKR» и «IDP»: Сформировать перечень причин и стимулов для попадания пользователя «на крючок» ИИ-агента. Каждая команда должна прописать уникальное ценностное предложение (UVP), чтобы пользователи проходили анкетирование и возвращались в сервис ежедневно для отслеживания целей.

Целевые группы для проработки: «Поиск заработка», «Саморазвитие», «Старт бизнеса».

3. Отбор прикладных решений (Управление инноваций и новых проектов)

Задача: Провести ревизию актуальных проектов из «Пятничной практической группы».

Критерий: Соответствие проектов болям ядра ЦА (например, инструменты финансового планирования или анализа конкурентов).

Результат: Список отобранных инновационных проектов для бесшовной интеграции в экосистему ИИ-агента.

4. Техническая имплементация и аналитическое сопровождение (Зам. по тех. архитектуре)

Внедрение: Обеспечить техническую готовность ИИ-агента к интеграции всех сценариев, разработанных смежными департаментами (пуши, анкеты, трекары целей).

Аналитика: Разработать и предоставить Управлению аудирования экосистемы дашборд, отображающий активность по каждому внешнему проекту.

Контроль: На основе данных Нияза Управление аудирования принимает решение о продолжении работы с конкретным экосистемным проектом или его приостановке (в случае низкой активности/конверсии).

5. Ключевые показатели эффективности (KPI)

Определено ядро аудитории с полным описанием критериев.

Созданы и внедрены триггерные сообщения для захвата внимания.
Запущен механизм формирования привычки (через постановку IDP и ежедневные задачи).
Достигнута отметка в 1000 новых пользователей.

План реализации триггерных коммуникаций

Ответственное подразделение	Целевая группа (Ядро)	Ключевой триггер (Hook)	Ожидаемый результат (KPI)
Команда Wish-list	Шоппер-Мечтатель	«План накопления на конкретную цель»	Конверсия в 100 DAU
Маркетинговые акции	Хочет заработок	«Персонализированный план дохода»	Рост кликабельности (CTR) пушей
Команда OKR и IDP	Начинающий ИП / Достигатор	«3 идеи бизнеса под тебя» / «Карьерный roadmap»	80% завершенных анкет
Инновации (Пятничная группа)	Все сегменты	Интеграция актуальных финтех-сервисов	Рост Retention (возвращаемости)
Нияз (Технический блок)	Все сегменты	«1 простое задание в день»	Технический аптайм и сбор аналитики